

COTIZACION DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Portal Intranet Corporativo
OINatura S.A. de C.V.

Folio:	COT-2026-001	Fecha:	Junio 2026
Dirigido a:	A quien corresponda -- OINatura S.A. de C.V.	Vigencia:	30 días naturales a partir de su emisión
Clasificación:	Confidencial	Modalidad:	Precio cerrado por alcance definido
Tecnologías:	SQL Server C# .NET Angular TypeScript	Tiempo estimado:	24 a 28 semanas de desarrollo

1. Presentacion

La presente cotización formaliza el desarrollo del Portal Intranet Corporativo de OINatura S.A. de C.V., una plataforma web a medida orientada a centralizar los procesos internos de Recursos Humanos, comunicación organizacional y administración de personal. La plataforma permitirá mejorar la administración interna, reducir procesos manuales, facilitar el acceso a la información corporativa y brindar a los colaboradores una herramienta moderna, segura y accesible desde diferentes dispositivos.

El sistema se desarrolla bajo una arquitectura de tres capas: base de datos SQL Server, API REST en C# (.NET) con autenticación basada en JWT y validación de permisos por rol, y un frontend en Angular con TypeScript completamente responsivo para escritorio, tablet y dispositivo móvil. Se implementarán tres roles de usuario: Básico (Empleado), Recursos Humanos y Administrador.

Esta propuesta representa una inversión preferencial orientada a establecer una relación tecnológica de largo plazo con OINatura. El sistema se entrega con precio cerrado por alcance definido, garantía de 30 días naturales posterior a la liberación en producción, y soporte mensual de infraestructura una vez concluido el desarrollo.

2. Alcance del sistema -- módulos incluidos

El sistema comprende 28 módulos funcionales organizados en 11 categorías. Las horas indicadas son referenciales del esfuerzo de desarrollo; la contratación es por precio cerrado sobre el alcance completo definido en esta sección.

Clave	Modulo / Descripcion	Horas
ARQUITECTURA Y SEGURIDAD		
--	Arquitectura base (BD, JWT, seguridad, estructura API)	45
ACCESO AL SISTEMA		
M01	Login	18
M02	Personalización de login (carrusel, drag & drop)	28
NAVEGACION		
M03	Barra de navegación lateral colapsable por rol	18

Clave	Modulo / Descripción	Horas
CONTENIDO CORPORATIVO		
M04	Nosotros -- pantalla de inicio	35
M05	Personalización de nosotros	22
M06	Comunicados y noticias (filtros, adjuntos, modal)	45
M07	Personalización de comunicados y noticias	32
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL		
M08	Organigrama dinamico (arbol jerarquico, edicion)	65
CATALOGOS DEL SISTEMA		
M09-M12	Catálogos base -- Departamentos, Puestos, Turnos, Tipos de documentos	42
M13	Catálogo de dias festivos	15
GESTION DE PERSONAL		
M14	Usuarios y roles (lógica API + validacion por rol)	15
M15	CRUD de empleados (alta, edición, baja lógica)	75
M16	Carga masiva desde Excel (validación y reporte de errores)	55
EVALUACIONES DE DESEMPEÑO		
M17	Administración de evaluaciones (plantillas y ponderaciones)	55
M18	Evaluación -- vista del jefe (formulario + borrador)	40
M19	Resultados de evaluación -- vista del empleado	25
M20	Reportes de evaluaciones (3 tipos + exportar Excel)	45
VACACIONES Y AUSENTISMO		
M21	Módulo de vacaciones (resumen + historial)	28
M22	Solicitud de vacaciones + firma digital	65
M23	Autorizadores de vacaciones	32
M24	Permisos de ausentismo por accidente	32
EXPEDIENTE DIGITAL		
M25	Administración de expediente digital -- RH	50
M26	Expediente digital -- vista del empleado	32
NOTIFICACIONES		
M27	Servicio de notificaciones por correo (SMTP / SendGrid)	40
ELEMENTOS GLOBALES		
M28	Footer (redes sociales configurables, aviso de privacidad)	8
TRANSVERSAL		
QA	QA y pruebas funcionales (todos los modulos)	110
PM	Gestión de proyecto y documentación técnica	75

Clave	Modulo / Descripcion	Horas
Total horas estimadas		1147

Modalidad de contratación	<i>Precio cerrado por alcance definido</i>
Inversión de desarrollo (sin IVA)	\$720,000
IVA (16%)	\$115,200
TOTAL A CONTRATAR (IVA incluido)	\$835,200

3. Plan de pagos por avance

La inversión total del proyecto se distribuye en cinco pagos vinculados al avance y aprobación formal de cada fase. Ningún pago se genera sin que el cliente haya validado y aceptado los entregables correspondientes. Todos los montos se expresan en pesos mexicanos (MXN); el IVA del 16% se traslada conforme a la Ley del IVA vigente.

Pago	Entregables	Condicion de pago	%	Subtotal s/IVA
Anticipo	Firma de contrato e inicio formal del proyecto	<i>Al firmar el contrato</i>	25%	\$180,000
Fase 1	Portal base: Login, seguridad, roles y navegación. Nosotros, Comunicados, Personalizaciones (M01-M07), Catálogos base (M09-M13), Footer (M28)	<i>Al aprobar Fase 1</i>	25%	\$180,000
Fases 2 y 3	Gestión de personal (M14-M16), Organigrama (M08), Evaluaciones de desempeño completo (M17-M20)	<i>Al aprobar Fases 2 y 3</i>	25%	\$180,000
Fase 4	Vacaciones y ausentismo (M21-M24), Expediente digital RH y empleado (M25-M26)	<i>Al aprobar Fase 4</i>	15%	\$108,000
Cierre	Notificaciones por correo (M27), QA final, corrección de incidencias, puesta en producción y capacitación inicial	<i>Al aprobar entrega final en producción</i>	10%	\$72,000
Subtotal desarrollo (sin IVA)				\$720,000
IVA (16%)				\$115,200
TOTAL A CONTRATAR (IVA incluido)				\$835,200

Forma de pago: transferencia bancaria SPEI contra factura electrónica CFDI 4.0. Cada pago se factura al momento de ser exigible, previo cumplimiento de la condición de entrega correspondiente.

4. Servicio mensual de hosting e infraestructura

Una vez realizada la entrega formal del sistema en ambiente de producción, se activa el contrato de servicio mensual de hosting dedicado e infraestructura. Este servicio garantiza la disponibilidad, estabilidad y seguridad del portal. No cubre ningún tipo de desarrollo adicional ni mejora funcional.

Servicio incluido	Mensualidad	IVA (16%)	Total mensual
Hosting dedicado, mantenimiento de infraestructura, respaldos automáticos, certificado SSL y soporte operativo (disponibilidad, accesos, errores del sistema). No incluye nuevos desarrollos, mejoras funcionales, cambios de lógica de negocio ni módulos adicionales.	\$9,900	\$1,584	\$11,484

El servicio mensual inicia el primer mes posterior a la entrega final aprobada. Facturación mensual mediante SPEI contra factura dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes.

5. Desarrollos adicionales fuera del alcance

Cualquier funcionalidad, modulo o mejora no contemplada en el alcance de la Sección 2 requiere aprobación escrita previa del cliente. Se emitirá una mini - cotización con horas estimadas y monto total antes de iniciar cualquier trabajo.

Concepto	Tarifa / hora	+ IVA (16%)
Nuevas funcionalidades, modulos adicionales o cambios de logica de negocio fuera del alcance original	\$700 MXN / hora	\$812 MXN / hora

Toda solicitud adicional será evaluada mediante el proceso de control de cambios descrito en la Sección 10.

6. Entregables del proyecto

Al finalizar el proyecto y una vez cubierto el pago total, OINatura recibirá los siguientes entregables:

- * Portal web funcional con todos los módulos del alcance aprobado.
- * API REST funcional con documentación básica de endpoints.
- * Base de datos estructurada en SQL Server con configuración inicial.
- * Configuración inicial de roles, catálogos y accesos.
- * Plantilla Excel para carga masiva de empleados.
- * Capacitación inicial para usuarios administrativos (RH y Administrador).
- * Publicación en ambiente productivo.
- * Soporte inicial de 30 días naturales posterior a la liberación.
- * documentación básica de uso administrativo.
- * Código fuente del sistema (traspaso al liquidar el total del proyecto).

7. Puntos pendientes de confirmación

Los siguientes puntos deberán ser confirmados por OINatura antes o durante la fase de análisis inicial, ya que impactan directamente en el diseño funcional y técnico del sistema:

1. Definición de KPIs y métricas a mostrar en el organigrama.
2. Regla final de asignación de días de vacaciones: automática por antigüedad y Ley Federal del Trabajo, o manual por RH.
3. Estrategia de almacenamiento de archivos del expediente digital (servidor propio, NAS, nube u otro).
4. Servidor SMTP o proveedor externo para envío de correos (SendGrid, Microsoft 365, Google Workspace u equivalente).
5. Casos de uso específicos para avisos administrativos manuales (correos generales a grupos de empleados).
6. Lineamientos visuales finales: logotipos, paleta de colores corporativos y tipografía oficial.
7. Información legal para el aviso de privacidad del portal.
8. Designación de responsables de validación por modulo por parte de OINatura.
9. Ambiente donde será alojado el sistema (servidor propio, VPS, nube publica u otro).
10. Políticas internas de acceso, seguridad y retención de datos.

8. Conceptos no incluidos

La presente cotización no contempla los siguientes conceptos, salvo que sean acordados expresamente por escrito entre las partes:

- * Costo de hosting, servidor o infraestructura (cubierto independientemente por el servicio mensual de la Sección 4).
- * Licencias de software de terceros.
- * Proveedor de correo transaccional (SMTP, SendGrid, Microsoft 365, etc.) – a cargo de OINatura.
- * Almacenamiento cloud externo (Azure Blob, AWS S3, Google Cloud Storage, etc.).
- * Compra o renovación de dominio web.
- * Certificados SSL de paga.
- * Integración con sistemas externos de nómina o ERP.
- * Integración con biométricos.
- * Aplicación móvil nativa (iOS / Android).
- * Firma electrónica avanzada con validez fiscal (e.firma SAT).
- * Migración histórica de expedientes físicos existentes.
- * Digitalización o captura manual de documentos o información de empleados.
- * Soporte mensual posterior a los 30 días de garantía (cubierto por contrato mensual de la Sección 4).
- * Nuevos módulos o funcionalidades no descritas en el alcance aprobado.
- * Integraciones con sistemas externos no contemplados en este documento.

9. Responsabilidades del cliente

Para garantizar el avance oportuno del proyecto, OINatura se compromete a proporcionar en tiempo y forma:

- * Información funcional requerida para cada módulo (reglas de negocio, flujos, validaciones).
- * Accesos a ambientes, servidor o infraestructura según corresponda a cada fase.
- * Imagen corporativa: logotipos en alta resolución, paleta de colores y recursos visuales.
- * Textos legales: aviso de privacidad, términos de uso y demás contenido institucional.
- * Reglas internas definitivas de asignación de días de vacaciones.
- * Listado inicial de empleados para la carga masiva en Fase 2.
- * Catálogos base: departamentos, puestos, turnos y tipos de documentos.
- * Designación de un responsable por modulo para validar y aprobar entregables.
- * Validación oportuna de entregables (plazo máximo recomendado: 5 días hábiles por fase).
- * Servidor SMTP o proveedor de correo transaccional activo antes de iniciar la Fase 5.
- * Definición y acceso al ambiente de producción donde se alojará el sistema.
- * Definición de estrategia de almacenamiento de archivos del expediente digital.

Los tiempos de entrega podrán ajustarse si la información requerida no es proporcionada oportunamente o si existen retrasos en validaciones que impidan el avance del equipo de desarrollo.

10. Términos y condiciones generales

Forma de pago

- * Todos los pagos se realizan mediante transferencia bancaria SPEI contra factura electrónica CFDI 4.0.
- * Cada pago se factura al momento de ser exigible, previo cumplimiento de la condición de entrega correspondiente.
- * Los precios están expresados en pesos mexicanos (MXN). El IVA del 16% se traslada conforme a la Ley del IVA vigente.

Propiedad intelectual

- * El código fuente del sistema pasa a ser propiedad exclusiva de OINatura S.A. de C.V. una vez liquidado el total del proyecto.
- * Durante el desarrollo, OINatura tiene derecho de uso exclusivo desde la entrega aprobada de cada fase.

Control de cambios.

Cualquier funcionalidad adicional, modificación mayor al alcance, integración externa o cambio en reglas de negocio no contemplado inicialmente será evaluado mediante un proceso formal de control de cambios que deberá incluir:

- * Descripción detallada del cambio solicitado
- * Impacto funcional y técnico en el alcance actual
- * Tiempo adicional estimado para su desarrollo
- * Costo adicional conforme a la tarifa de \$700 MXN/hora + IVA (Sección 5), si aplica
- * Autorización previa por escrito de OINatura antes de iniciar cualquier trabajo

Ningún cambio adicional será desarrollado sin validación y aprobación formal previa.

Criterios de aceptación.

Un módulo o entregable se considerará formalmente aceptado cuando:

11. Cumpla con las funcionalidades descritas en el alcance aprobado.
12. Sea validado por el responsable designado por OINatura.
13. No presente errores críticos que impidan su operación normal.
14. Las observaciones funcionales acordadas hayan sido atendidas.
15. El flujo principal del módulo pueda ejecutarse correctamente de extremo a extremo.

Garantía post-entrega.

- * Se otorga una garantía de 30 días naturales sobre errores funcionales detectados tras la entrega final aprobada en producción.
- * La garantía cubre únicamente bugs originados en el proceso de desarrollo; no aplica para errores por uso inadecuado, modificaciones externas, cambios de infraestructura o información cargada incorrectamente por usuarios.
- * Posterior a los 30 días de garantía, el soporte queda cubierto por el contrato de servicio mensual de la Sección 4.

Confidencialidad.

- * Toda información técnica, operativa y organizacional compartida durante el proyecto es estrictamente confidencial y no será divulgada a terceros.
- * Este documento es de uso exclusivo de OINatura S.A. de C.V.

Vigencia de la cotización.

La presente cotización tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de su fecha de emisión. Transcurrido dicho plazo sin confirmación escrita por parte del cliente, los precios y condiciones quedan sujetos a revisión.

11. Aceptación.

La firma del presente documento implica la aceptación plena de los términos, condiciones, alcance y plan de pagos aquí descritos. Para dar inicio formal al proyecto se requiere: confirmación de aceptación, pago del anticipo correspondiente, designación de responsables por parte de OINatura y entrega de información inicial.

Una vez cubiertos estos puntos, se programará la reunión de arranque y se iniciará el análisis detallado de la Fase 1.

Firma y nombre -- OINatura S.A. de C.V.

Cargo: _____

Equipo Codery -- Proveedor de servicio

Fecha: _____